

ID	Organe de travail	L'activité fait-elle partie du Plan de mise en œuvre ?	Niveau de priorité	Objectif / valeur de l'OMD	Contribution à un domaine d'attention de l'OMD ?	Domaine de travail	Catégorie d'activités	Flux de travail	Composante d'un projet ?	Activité	Type de tâches associées	KPI	Échéance prévue (JJ/MM/AAAA)	Activité pluriannuelle ?	Étapes futures après l'exercice en cours.	Situation actuelle	Niveau d'achèvement (en pourcentage)	Étapes suivantes (veuillez les décrire)
Champ créé automatiquement	Veuillez indiquer quel est l'organe de travail concerné	L'activité relève-t-elle du plan de mise en œuvre ? (Dans le cas contraire, veuillez l'indiquer ici. Pensez à contribuer aux efforts de priorisation mis en œuvre par	Quel est le niveau de priorité de l'activité indiqué dans le Plan de mise en œuvre (les activités qui ne font pas partie du Plan de mise en œuvre sont par	Quel objectif ou valeur centrale du Plan stratégique de l'OMD cette activité est-elle destinée à remplir ?	L'activité contribue-t-elle à un domaine d'attention ?	De quel domaine de travail relève cette activité ?	De quelle catégorie d'activités relève cette activité (vous devez tout d'abord sélectionner une catégorie) ?	De quel flux de travail relève cette activité (vous devez tout d'abord sélectionner une catégorie) ?	L'activité fait-elle partie d'un projet ?	Veuillez décrire l'activité prévue. Si l'activité se déroule sur plusieurs années, décrivez les étapes à atteindre cette année.	Quels types de tâches sont prévus (par exemple, élaboration d'un nouvel outil ou actualisation d'un outil existant) ?	Quels KPI indiquent qu'une activité a été réalisée ?	Quelle est la date limite pour réaliser l'activité ?	S'agit-il d'une activité pluriannuelle ?	Veuillez indiquer quelles sont les étapes et les échéances prévues après l'exercice financier actuel	Quelle est la situation actuelle concernant l'activité ?	Quel est, en pourcentage, le niveau d'achèvement de l'activité ?	Quelles sont les étapes suivantes ?
CTP.1	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA1. Commerce électronique	Simplification et modernisation	Commerce électronique	Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier	Ne fait pas partie d'un projet	Révision périodique du Cadre de nor	Mise à jour d'un outil existant	Le Cadre de normes a été révisé	6/30/2026	Oui		La seconde série de réunions intersectorielles s'est déroulée. Toutes les propositions soumises durant le second examen périodique ont été débattues.	40%	Organiser des réunions intersectorielles afin de débattre des propositions restantes et des révisions du Cadre de normes.
CTP.2	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA1. Commerce électronique	Simplification et modernisation	Commerce électronique	Dossier sur le commerce électronique	Ne fait pas partie d'un projet	Le Recueil des études de cas sur le commerce électronique est mis à jour chaque année. Le Dossier sur le commerce électronique sera actualisé après le second examen périodique. Élaborer un nouvel outil de l'OMD sur l'exécution des commandes dans le commerce électronique. Actualiser les Directives sur la mainlevée immédiate.	Mise à jour d'un outil existant	Le Dossier actualisé sur le commerce électronique a été publié	6/30/2026	Oui		En cours	20%	Inviter les Membres à contribuer à la 7ème édition du Recueil d'études de cas sur le commerce électronique et mettre à jour le Recueil ; Recueillir les contributions des Membres et des parties prenantes au projet initial de nouvel outil de l'OMD sur l'exécution des commandes dans le commerce électronique. Concernant l'actualisation des Directives sur la mainlevée immédiate, voir le flux de travail sur l'amélioration de l'efficacité des procédures douanières.
CTP.3	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA1. Commerce électronique	Simplification et modernisation	Commerce électronique	Coopération avec les acteurs du commerce électronique (partenariats avec des opérateurs postaux et numériques)	Ne fait pas partie d'un projet	Participation à des séminaires, des ateliers et des événements	Mise à jour d'un outil existant	Participation à des séminaires, des ateliers et des événements	6/30/2026	Oui		En cours	40%	Participation à des séminaires, des ateliers et des événements de partenariats de commerce électronique.
CTP.4	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA3. Douanes vertes	Simplification et modernisation	Douanes vertes	Plan d'action sur les douanes vertes	Programme SECO sur la facilitation du commerce international	Élaboration de l'outil d'évaluation des douanes vertes.	Élaboration d'un nouvel outil	Le projet d'outil d'évaluation des douanes vertes a été élaboré et l'examen interne a été effectué	Jun-26	Non		Le Projet d'outil d'évaluation des douanes vertes a été lancé et les consultants œuvrent en vue de son développement.	40%	Selon les étapes retenues pour le projet
CTP.5	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA3. Douanes vertes	Simplification et modernisation	Douanes vertes	Plan d'action sur les douanes vertes	Programme SECO sur la facilitation du commerce international	Recueil des initiatives et des bonnes pratiques éco-responsables	Élaboration d'un nouvel outil	Le projet de Recueil a été élaboré	Jun-26	Non		Analyser les données de l'enquête recueillies et élaborer un rapport.	20%	Poursuivre les travaux en étroite coordination avec le projet d'outil d'évaluation des douanes vertes.
CTP.6	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	Sans objet	Simplification et modernisation	Commerce	Conventions et accords sur la facilitation du commerce, et notamment AFE de l'OMC (RC)	Ne fait pas partie d'un projet	Mise à jour des Orientations concernant les Comités nationaux de la facilitation des échanges (CNFE)	Mise à jour d'un outil existant	Les Orientations ont été mises à jour et publiées	Jun-26	Non		Les résultats de l'enquête ont été analysés et seront soumis au CTP en octobre pour discussion et orientations	40%	Présentation des résultats de l'enquête lors de la réunion du CTP d'octobre 2025
CTP.7	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Gestion coordonnée des frontières	GCF (Guichet unique)	Ne fait pas partie d'un projet	Mise à jour du Recueil sur le guichet unique. Améliorer la cohérence et les capacités d'interconnexion entre les organismes en charge de la réglementation des flux transfrontaliers des administrations douanières voisines. Définir un jeu de données optimal à utiliser pour l'échange d'informations. Les premiers échanges de vues ont conduit à suggérer l'actualisation de quatre parties du volume 1 et de cinq parties du volume 2.	Mise à jour d'un outil existant	Les expériences des Membres ont été recueillies	6/30/2027	Oui	Actualisation du Recueil sur le Guichet unique	Les premières contributions des Membres ont été réunies par le mini groupe en vue de l'actualisation du Recueil	40%	Poursuivre les réunions du mini groupe à fin de recueillir les expériences des Membres en vue de l'actualisation du Recueil sur le Guichet unique
CTP.8	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Technologies de rupture	Ne fait pas partie d'un projet	Promouvoir les outils de l'OMD sur les technologies de rupture, en fonction des demandes des Membres, d'organisations	Mise à jour d'un outil existant	Participation à des séminaires, des ateliers et des événements	Dec-26	Oui		En cours	80%	Organiser un événement mondial sur les technologies de rupture.
CTP.9	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Technologies de rupture	Ne fait pas partie d'un projet	Mettre à jour le Rapport d'étude sur les technologies de rupture	Mise à jour d'un outil existant	Le Rapport d'étude est actualisé et publié	Jun-26	Non		En cours	40%	cas liés d'ateliers régionaux et, à partir du portail communautaire, sélectionner sur la base des critères définis les cas pertinents à inclure dans le Rapport d'étude actualisé sur les technologies de rupture.
CTP.10	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Projet sur les douanes intelligentes	Projet sur les douanes intelligentes	Élaboration de rapports détaillés, d'outils d'autoévaluation et d'études de cas sur les deux technologies suivantes : les chaînes de blocs et l'information en nuage. Création d'un répertoire structuré des cas d'utilisation des technologies de rupture par les Membres, à ajouter au portail communautaire sur les douanes intelligentes et à utiliser aux fins de l'apprentissage par les pairs et du Rapport d'étude actualisé sur les technologies de rupture.	Élaboration d'un nouvel outil	Des rapports détaillés ont été élaborés et publiés	Dec-26	Oui	Publication du rapport sur l'informatique en nuage	En cours	60%	Publier le rapport d'étude et l'outil d'évaluation sur la chaîne de blocs et décider de l'avenir du flux de travail sur l'informatique en nuage, qui demeure en cours de discussion.
CTP.11	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Projet sur les douanes intelligentes	Projet sur les douanes intelligentes	Le répertoire des cas d'utilisation a été ajouté au portail communautaire	Mise à jour d'un outil existant	Le répertoire des cas d'utilisation a été ajouté au portail communautaire	Dec-26	Oui	Mise en place du portail et actualisation des cas d'utilisation	En cours	40%	En fonction des coûts et des ressources disponibles, créer un répertoire consacré aux pratiques des Membres pour contribuer au partage des connaissances et à l'apprentissage par les pairs.
CTP.12	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Projet sur les douanes intelligentes	Projet sur les douanes intelligentes	Une enquête sera réalisée pour recueillir les expériences des Membres, que l'on peut envisager d'inclure en tant qu'études de cas dans le rapport d'étude actualisé à venir sur les technologies de rupture	Mise à jour d'un outil existant	Des rapports détaillés ont été élaborés et publiés	May-26	Non		En cours	60%	Analyser les résultats de l'enquête, sélectionner les cas pertinents à inclure dans le Rapport d'étude actualisé sur les technologies de rupture
CTP.13	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Technologies de l'information et de la communication (TIC)	Ne fait pas partie d'un projet	Actualisation des Directives sur la TIC	Mise à jour d'un outil existant	Les travaux sur le projet de Directives ont été lancés	6/30/2027	Oui	Les Directives actualisées sur la TIC ont été publiées		20%	Le mini groupe du CTP a défini la portée de la mise à jour des Directives. Soumission de ses travaux au CTP en octobre 2025 en vue de recueillir de nouvelles orientations.
CTP.14	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Technologies de l'information et de la communication (TIC)	Ne fait pas partie d'un projet	Actualisation du Guide sur les TI pour	Mise à jour d'un outil existant	Les travaux sur le projet de Guide ont été lancés	6/30/2027	Oui	Le Guide actualisé sur les TI pour les cadres supérieurs a été publié.		20%	Le mini groupe du CTP a défini la portée de l'actualisation du Guide. Il soumettra son travail au CTP en octobre 2025 en vue de recueillir de nouvelles orientations.
CTP.15	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Conférence/Exposition de l'OMD sur la technologie	Ne fait pas partie d'un projet	Organisation de la Conférence/Exposition de l'OMD sur la technologie		La Conférence/Exposition de l'OMD sur la technologie a été organisée avec succès	1/30/2026	Non		En cours	20%	Compte tenu de l'importance des fonds nécessaires (environ 1,02 million d'euros), ce résultat escompté doit être abandonné car il n'a pas été possible à ce jour d'obtenir le soutien de donateurs. Toutefois, des travaux préparatoires conséquents ont déjà été effectués et des documents ont également été élaborés. Ils serviront de base pour des travaux futurs (système de TI) si les fonds nécessaires sont obtenus.
CTP.16	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Procédures douanières	Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (ETNM)	Ne fait pas partie d'un projet	Création d'un nouveau logiciel/système sur l'ETNM	Élaboration d'un nouvel outil	Les spécifications détaillées techniques, fonctionnelles et les besoins du système ont été finalisés en vue de l'élaboration d'un nouveau logiciel/système pour l'ETNM					40%	Cette activité sera abandonnée en raison d'un manque de financement.
CTP.17	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	Sans objet	Simplification et modernisation	Procédures douanières	Efficacité accrue des procédures douanières (Directives sur la mainlevée immédiate)	Ne fait pas partie d'un projet	Actualisation des Directives sur la mainlevée immédiate ; mise à jour de l'Appendice sur le Modèle de données de l'OMD, en intégrant la dernière version, et éventuellement de l'Appendice sur le cadre légal, pour y inclure le Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier ou les principes afférents.	Mise à jour d'un outil existant	Les Directives ont été actualisées et publiées	6/30/2026	Non		Début de l'activité au quatrième trimestre	0%	Mettre à jour les deux appendices des Directives sur la mainlevée immédiate
CTP.18	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	Sans objet	Simplification et modernisation	Gestion coordonnée des frontières	Zones franches	Ne fait pas partie d'un projet	Mise à jour du Guide pratique de l'OMD relatif aux zones franches (chapitre sur les OEA)	Mise à jour d'un outil existant	Le Guide a été mis à jour et publié	6/30/2026	Non		Le nouveau chapitre sur les OEA est en cours de rédaction et les Membres apporteront leur contribution.	40%	Continuer de mettre à jour le Guide

CTP.19	CTP	Non	3 - A faire éventuellement	OS1. Facilitation du commerce	DA2. Technologie et Innovation	Simplification et modernisation	Données et technologie	Analyse des données (RC)	Ne fait pas partie d'un projet	Mise à jour des documents du recueil du GTDS	Mise à jour d'un outil existant	Les documents actualisés du recueil ont été publiés	6/30/2026	Oui	Mise à jour des documents du recueil	Depuis leur approbation en juin 2025, les documents du recueil sont actualisés. Le recueil de nouveaux cas pour l'actualisation des documents à partir des cas soumis débute une fois que la meilleure stratégie aura été définie à cet égard.	0%	Recueillir les nouveaux cas d'utilisation des Membres
CTP. 20	CTP (approbation secondaire)	Oui	1 - A faire impérativement	OS2. Recouvrement des recettes	DA2. Technologie et Innovation	Nomenclature et Recettes	Origine	Origine - outils	Ne fait pas partie d'un projet	Élaboration du contenu d'un cours e-learning sur le cadre d'interconnectivité pour le certificat d'origine	Élaboration d'un nouvel outil	Le cours e-learning a été publié	6/30/2026	Non		L'élaboration du cours e-learning a débuté et les réunions pour en définir le contenu sont en cours	40%	Poursuivre l'élaboration du module e-learning
CTP. 21	CTP	Non	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA1. Commerce électronique	Simplification et modernisation	Commerce électronique	Commerce électronique (RC)	Ne fait pas partie d'un projet	Élaboration de nouveaux modules e-learning sur le commerce électronique	Élaboration d'un nouvel outil	Le cours e-learning a été publié	12/15/2026	Non		Le projet de mission a été élaboré.	0%	Élaborer le module e-learning
CTP. 22	CTP	Oui	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	DA1. Commerce électronique	Simplification et modernisation	Commerce électronique	Commerce électronique (RC)	Ne fait pas partie d'un projet	Atelier régional sur le commerce électronique pour la Région d'Afrique occidentale et centrale (24/07-0344)		L'atelier a été organisé	6/30/2026	Non		L'activité débutera au quatrième trimestre 2025 par la coordination avec le pays d'accueil et la prise de contact avec des experts pour débattre des détails de l'atelier (par exemple ordre du jour et autres dispositions et documents pertinents).	0%	Organiser et dispenser l'atelier
CTP. 23	CTP	Non	3 - A faire éventuellement	OS1. Facilitation du commerce	Sans objet	Simplification et modernisation	Gestion coordonnée des frontières	Zones franches	Ne fait pas partie d'un projet	Atelier régional sur les zones franches pour la Région Asie/Pacifique		L'atelier a été organisé	6/30/2026	Non		Le pays d'accueil va organiser cet événement en avril 2026. Les préparatifs débiteront durant le quatrième trimestre de l'année 2025 en coordination avec les experts.	0%	Organiser et dispenser l'atelier
CTP. 24	CTP	Oui	2 - A faire	OS3. Protection de la société	Sans objet	Sécurité aux frontières	Frontières fragiles	Plan d'action sur les frontières fragiles (PAFF)	Ne fait pas partie d'un projet	Mener à bien des recherches plus poussées sur les situations de conflit causées par des conflits armés et sur leurs conséquences pour les douanes et le commerce	Élaboration d'un nouvel outil	Calendrier présenté au CTP pour octobre 2025 Grandes lignes des recherches et questionnaire de l'enquête finalisés pour avril 2026 Enquête diffusée pour mai 2026	6/30/2027	Oui	Calendrier présenté au CTP pour octobre 2025 Grandes lignes des recherches et questionnaire de l'enquête finalisés pour avril 2026 Enquête diffusée pour mai 2026	Le projet de calendrier de mise en œuvre a été élaboré et sera présenté au CTP pour orientations en octobre 2025	0%	Préparer les grandes lignes du travail de recherche et rédiger le questionnaire de l'enquête pour la réunion du CTP d'avril 2026
CTP. 25	CTP	Oui	2 - A faire	OS3. Protection de la société	Sans objet	Sécurité aux frontières	Frontières fragiles	Plan d'action sur les frontières fragiles (PAFF)	Ne fait pas partie d'un projet	Élaborer un recueil des bonnes pratiques pour des performances douanières efficaces dans les situations de fragilité et les zones de conflit	Élaboration d'un nouvel outil	Calendrier présenté au CTP pour octobre 2025 Grandes lignes des recherches et questionnaire de l'enquête finalisés pour avril 2026 Enquête diffusée pour mai 2026	6/30/2027	Oui	Calendrier présenté au CTP pour octobre 2025 Grandes lignes des recherches et questionnaire de l'enquête finalisés pour avril 2026 Enquête diffusée pour mai 2026	Le projet de calendrier de mise en œuvre est élaboré et sera présenté au CTP en octobre 2025 pour orientations	0%	Coordination avec le travail de recherche aux fins de la conception de l'enquête Recueillir et catégoriser les apports des Membres après le mois de mai 2026
CTP.26	CTP	Non	2 - A faire	OS1. Facilitation du commerce	Sans objet	Simplification et modernisation	Conventions et accords sur la facilitation du commerce	Conventions et accords sur la facilitation du commerce, et notamment AFE de l'OMC (RC)		Atelier multirégional sur l'AFE de l'OMC (24/07-0357)		L'atelier a été organisé		Non		Définir un pays d'accueil avant la fin du quatrième trimestre 2025	0%	Définir dans la région un pays d'accueil pour l'atelier avant la fin du quatrième trimestre 2025.
CTP.27	CTP (approbation secondaire)	Oui	2 - A faire	OS2. Recouvrement des recettes	DA3. Douanes vertes	Nomenclature et Recettes	Origine	Origine - outils	Ne fait pas partie d'un projet	Créer l'étude sur le traitement préférentiel pour les produits de l'économie circulaire, et en particulier pour les marchandises recyclées et remanufacturées	Élaboration d'un nouvel outil	Étude sur le traitement préférentiel de l'origine pour les produits recyclés et remanufacturés avant juin 2026	6/25/2026	Non		En cours	80%	