

**Projet de calendrier de mise en œuvre pour les activités liées au CTP dans le cadre du Plan d'action sur les frontières fragiles (2025–2028)**

Lors de sa réunion de mai 2025, le Comité technique permanent (CTP) s'est accordé sur une répartition révisée des activités entreprises dans le cadre du Plan d'action sur les frontières fragiles (PAFF) entre le CTP et le Comité de la lutte contre la fraude, et il a décidé d'inclure les nouvelles activités attribuées au CTP dans le projet de Programme de travail du CTP pour la période 2025–2028. Ces révisions ont ensuite été entérinées par la Commission de politique générale et approuvées par le Conseil, à l'occasion de leurs sessions de juin 2025.

Les nouvelles activités sont attribuées comme suit :

1. Élaborer des directives à l'intention des autorités portant sur le rôle des douanes dans les situations de fragilité et les zones de conflit (organe responsable : CTP)
2. Élaborer un recueil des bonnes pratiques pour des performances de manière efficace dans ce type de situation (organe responsable : CTP)
3. Mener à bien des recherches plus poussées sur les situations de conflit causées par des conflits armés et sur leurs conséquences pour les douanes et le commerce (organe responsable : CTP et CLF)

Le CTP s'attachera aux dimensions économiques et commerciales de la fragilité (faciliter le commerce légitime, garantir la continuité de la chaîne logistique et préserver la stabilité fiscale) tandis que le CLF est le principal responsable des opérations de terrain en matière de lutte contre la fraude et de sécurité.

Période	Action	Description
Oct. 2025	<b>CTP</b> - Présentation du calendrier de mise en œuvre	Present overall indicative timeline to the PTC. Collect feedback from Members and align understanding.
Nov. 2025 – Fév. 2026	Desk Research & Outline Drafting	Conduct desk research and prepare the research outline, including key focus areas.
	Conception et lancement de l'enquête	Créer un questionnaire structuré afin de recueillir les études de cas et les pratiques politiques des Membres.
Avril 2026	<b>CTP</b> – Présentation des recherches	Présenter les grandes lignes des recherches et du questionnaire de l'enquête. Recueillir les observations des Membres.
Mai – Juin 2026	Mise en œuvre de l'enquête	Réaliser l'enquête et réunir les contributions des Membres.
Juin – Août 2026	Survey Analysis & Drafting Begins	Analyze responses, categorize case types, and begin drafting the research report and compendium.
Oct. 2026	<b>CTP</b> – First Draft Submission	Submit and present the draft research report with compendium annex for feedback.
Nov. 2026 – Fév. 2027	Review by Members, Experts, and Stakeholders	Collect comments, refine findings, address regional gaps, and improve report quality.

Avril 2027	<b>CTP</b> – Final Submission of Report and Compendium	Submit the finalized research report and compendium for review and endorsement.
<b>Juin 2027</b>	<b>CPG et Conseil – Adoption des travaux de recherche et du recueil</b>	Endorsement and approval of the report and compendium; proceed to guideline development phase.
Mai – Août 2027	Rédaction des Directives	Based on report findings, develop a draft of the Guidelines covering operational and policy frameworks.
Oct. 2027	<b>PTC</b> – Guidelines Draft Presentation	Share the draft Guidelines; initiate feedback collection from Members and technical experts.
Nov. 2027 – Fév. 2028	Review by Members, Experts, and Stakeholders	Collect comments, refine and improve the Guidelines.
Avril 2028	<b>PTC</b> – Final Submission of Guidelines	Submit the finalized Guidelines for review and endorsement.
<b>Juin 2028</b>	<b>PC and Council – Adoption of Guidelines</b>	Endorsement and approval of the Guidelines.
<b>Oct. 2028</b>	<b>Global Forum on Fragile Borders</b>	Share outcomes, showcase good practices, and build forward-looking partnerships.

\*

\* \*